

Thay đổi yêu cầu và điều chỉnh kế hoạch trong thực hiện dự án

Nội dung

Thay đổi yêu cầu và điều chỉnh kế hoạch

- Thay đổi yêu cầu
- Điều chỉnh kế hoạch

Thay đổi yêu cầu của dự án

Thay đổi yêu cầu của dự án là một vấn đề nghiêm trọng trong hoạt động quản lý dự án. Khi các yêu cầu của dự án bị thay đổi, có thể kế hoạch của dự án sẽ bị phá vỡ một phần hoặc toàn bộ. Khi các yêu cầu của dự án thay đổi thì các chi phí cho dự án cũng sẽ thay đổi dẫn đến tổng chi phí của dự án thay đổi và đặc biệt là nếu khi dự án đã tiến hành thì có thể rất nhiều sản phẩm, hàng hóa dở dang và công sức lao động đã chi ra sẽ phải bỏ đi mà không thể sử dụng được cho các yêu cầu mới của dự án và có thể thời gian dừng để điều chỉnh dự án sẽ dẫn đến những tổn hao như khác như lao động không có việc làm, sản phẩm hàng hóa, máy móc của dự án bị hao mòn theo thời gian, lãi suất tiền vay phải trả,...

Thay đổi yêu cầu của dự án

Việc thay đổi yêu cầu của dự án là một rủi ro lớn, vì vậy khi xây dựng dự án, cần phải làm rõ ràng buộc và trách nhiệm của các bên khi có sự thay đổi yêu cầu. Đồng thời hoạt động giám sát thay đổi yêu cầu của dự án là một nhiệm vụ bắt buộc phải làm

Điều chỉnh kế hoạch dự án

- (1) Điều chỉnh kế hoạch dự án do thay đổi yêu cầu
- (2) Điều chỉnh kế hoạch dự án do các biến động thực tế
- (3) Điều chỉnh kế hoạch dự án để bám sát kế hoạch

Điều chỉnh kế hoạch do thay đổi yêu cầu

Điều chỉnh kế hoạch khi thay đổi yêu cầu dự án là hoạt động nhằm chuyển đổi kế hoạch đã có thành kế hoạch mới bao gồm các yêu cầu mới thay đổi của dự án

Để điều chỉnh kế hoạch dự án đối với dự án chưa được tiến hành, trước hết xem xét những sự khác biệt của yêu cầu mới làm ảnh hưởng như thế nào đến những yêu cầu cũ vẫn còn được giữ lại trong yêu cầu của dự án và điều chỉnh các giải pháp, tài liệu cho các yêu cầu được giữ lại trước và sau đó lập kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu mới, rồi điều chỉnh lại tổng thể kế hoạch dự án

Điều chỉnh kế hoạch do thay đổi yêu cầu

Đối với các dự án đang được thực hiện, trước tiên cần phải dừng dự án ngay lập tức để giảm thiểu tổn thất, sau đó quá trình điều chỉnh dự án phải được tiến hành càng nhanh càng tốt với khoảng thời gian ngắn nhất có thể

Quá trình điều chỉnh dự án trước tiên phải xem xét các kết quả đã đạt được và các phần dở dang của dự án có thể tái sử dụng cho dự án sau khi điều chỉnh hay không và cố gắng sử dụng được chúng càng nhiều càng tốt

Tiếp theo sẽ điều chỉnh lại kế hoạch đối với các yêu cầu cũ được giữ lại và tiếp nữa là kế hoạch cho các yêu cầu mới và điều chỉnh lại tổng thể kế hoạch dự án

Điều chỉnh kế hoạch do các biến động

Đối với bất dự án nào, quá trình thực hiện thực tế luôn có những biến động ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án làm cho dự án không thể đáp ứng được kế hoạch đặt ra hoặc là có thể hoàn thành tốt hơn, sớm hơn kế hoạch đặt ra. Vì vậy kế hoạch của dự án có thể phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tế của dự án

Điều chỉnh kế hoạch do các biến động

Việc điều chỉnh kế hoạch này có thể có hai trường hợp:

Thứ nhất là điều kiện thực tế cho phép dự án có thể hoàn thành nhanh hơn kế hoạch dự kiến với số lượng lao động và vật liệu ít hơn kế hoạch, lúc này kế hoạch dự án phải điều chỉnh để có thể hoàn thành dự án với thời gian ngắn hơn, hiệu quả hơn

Thứ hai là điều kiện thực tế không cho phép dự án hoàn thành theo như kế hoạch thì thời gian biểu của dự án có thể được điều chỉnh để hoàn thành trong một lượng thời gian kéo dài thêm là ít nhất, tiêu tốn thêm ít chi phí nhất

Điều chỉnh để đảm bảo kế hoạch đã định

Đối với nhiều dự án, việc tiến hành có thể bị kéo dài và tiêu tốn hơn kế hoạch ban đầu nhưng những điều kiện thực tế vẫn cho phép nó hoàn thành đúng lịch trình và chất lượng như đã đặt ra, lúc này chủ đầu tư và BQL dự án có thể cân nhắc điều chỉnh lại kế hoạch dự án để đảm bảo tiến độ dự định

Trong trường hợp này, việc điều chỉnh lại kế hoạch dự án có thể mất thêm một lượng chi phí hợp lý nhất định vì vậy nó có thể được cân nhắc nếu chi phí đó là hợp lý và vẫn đảm bảo mục tiêu tài chính của dự án

Điều chỉnh để đảm bảo kế hoạch đã định

Đối với việc đảm bảo tiến độ, các kế hoạch phụ có thể được lập ra như tăng ca, thuê thêm lao động,.. để tiến hành một phần công việc trên lịch trình, các kế hoạch phụ này sẽ ảnh hưởng cục bộ đến một phần kế hoạch của dự án nhưng sẽ đảm bảo các phần còn lại của dự án được thực hiện đúng như kế hoạch