

QUẢN TRỊ DỰ ÁN HTTT THEO GIAI ĐOẠN

Kết thúc dự án

Khái niệm

Kết thúc dự án là giai đoạn cuối cùng trước khi vòng đời dự án kết thúc, trong giai đoạn này, hầu hết các thành viên dự án và nhân lực dự án đã kết thúc vai trò và nhiệm vụ đối với dự án, các công việc ở giai đoạn này chủ yếu được thực hiện bởi người quản lý dự án, nhà tài trợ dự án và một số thành viên quan trọng trong BQL dự án

Mục đích

Kết thúc dự án nhằm:

- Đảm bảo rằng tất cả hạng mục công việc đã được hoàn thành
- Đảm bảo rằng tất cả các quy trình quản lý dự án đã được thực hiện
- Công nhận chính thức về việc hoàn thành dự án; các bên liên quan đều đồng ý rằng dự án đã chính thức hoàn thành

Nhiệm vụ

Các nhiệm vụ chính của giai đoạn kết thúc dự án:

- Giải quyết các tồn đọng của dự án
- Hoàn thành các tài liệu để chuyển cho các bên liên quan
- Bàn giao kết quả dự án cho bên sử dụng cuối cùng
- Nhận khoản thanh toán cuối cùng của chủ đầu tư/nhà tài trợ
- Chi trả các nghĩa vụ tài chính với các nhà thầu hoặc các bên liên quan
- Đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án
- Thưởng thành quả cho các thành viên tham gia dự án
- Giải thể BQL dự án

Tầm quan trọng

Việc đóng dự án giúp:

- Tránh lặp lại những sai lầm trong các dự án tiếp theo trong tương lai
- Tránh tạo ra các vấn đề trách nhiệm pháp lý do các khoản chưa thanh toán; hợp đồng hoặc giao hàng không hoàn thành
- Việc tuân theo một kế hoạch kết thúc dự án rõ ràng sẽ giúp dự án chuyển giao sản phẩm cho bên sử dụng cuối một cách chính xác. Quá trình này đảm bảo các bên liên quan có thông tin, nguồn lực và được đào tạo để quản lý và sử dụng hiệu quả sản phẩm của dự án

Tầm quan trọng

- Quá trình kết thúc dự án cũng đảm bảo dự án được hoàn thành chính thức và không còn được coi là dự án, cho phép chuyển giao sản phẩm của dự án cho đúng bên sử dụng cuối/bên phụ trách quản lý và duy trì kết quả đầu ra của dự án
- Bằng cách chính thức đóng dự án, sẽ giảm thiểu rủi ro, tăng sự hài lòng của khách hàng.

=> Kết thúc dự án là một quá trình không thể coi nhẹ hoặc bỏ qua

Các công việc cần thực hiện

- Rà soát lại toàn bộ các công việc, các văn bản tài liệu, các hợp đồng,...
- Hoàn thành các tài liệu của dự án
- Giải phóng tài nguyên
- Bàn giao kết quả của dự án cho bên sử dụng cuối
- Thanh quyết toán và chi trả các nghĩa vụ tài chính
- Đánh giá lại toàn bộ dự án
- Lưu trữ tài liệu của dự án

Rà soát, giải quyết các tồn đọng của dự án

Các tồn đọng của dự án là các phần nhỏ công việc chưa được hoàn thành theo như lịch trình dự án do quá trình thực hiện bị lỗi cần phải làm lại, hoặc do các yêu cầu thay đổi nên chưa hoàn thành, hoặc do nguồn lực chưa thể đáp ứng theo lịch trình nên cần lùi lại để hoàn thành sau...

Rà soát, giải quyết các tồn đọng của dự án

Thông thường các tồn đọng là các phần không có vai trò quá quan trọng đối với toàn bộ dự án, vì vậy việc xử lý sẽ không cần nhiều nhân lực, vật lực nhưng cần một sự tập trung giải quyết vì tâm lý của các thành viên dự án thường bị sao nhãng khi dự án gần về đích

Do được để lại từ các giai đoạn trước của dự án, nên các tồn đọng cần phải được xác lập tài liệu lưu trữ ngay từ khi nó phát sinh, các tài liệu ghi lại lý do tồn đọng và mức độ ảnh hưởng đến dự án. Từ những tài liệu ghi chép về vấn đề tồn đọng, người quản lý dự án và những thành viên còn lại của dự án sẽ tìm nguyên nhân và giải pháp để xử lý

Rà soát, giải quyết các tồn đọng của dự án

Khi hoàn thành từng tồn đọng, cần phải có tài liệu để xác nhận tồn đọng đã được giải quyết và bàn giao cho người sử dụng cuối. Các tồn đọng phải được giải quyết hết trước khi vòng đời dự án kết thúc theo kế hoạch đã đặt ra

Hoàn thành các tài liệu dự án

Các tài liệu dự án cần phải hoàn thành trước khi dự án kết thúc và trước khi kết quả dự án được bàn giao toàn bộ cho người sử dụng cuối cùng

Các tài liệu của dự án được lập ở giai đoạn này là các tài liệu cuối cùng của dự án, yêu cầu phải đầy đủ và chính xác về nội dung và phải được xem xét bởi người quản lý dự án và thông qua bởi nhà tài trợ dự án

Hoàn thành các tài liệu dự án

Các tài liệu ở giai đoạn này rất đa dạng:

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả về thiết kế của sản phẩm đầu ra của dự án như bản vẽ, catalogue, bảng tính toán, bảng thông số, hướng dẫn sử dụng và bảo trì,...
- Các tài liệu về chất lượng: bản kết quả kiểm tra chất lượng, các báo về chất lượng, các báo cáo về vi phạm chất lượng và xử lý, các chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định độc lập,...
- Các tài liệu về tài chính: báo cáo tài chính, các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng,...
- Các tài liệu khác như chứng nhận CO, CQ, tài liệu về xuất nhập khẩu, tài liệu xác nhận về giao nhận,...

Căn cứ theo kế hoạch của dự án, các tài liệu nào cần được lập và phân phối cho ai để lập đầy đủ theo yêu cầu

Giải phóng tài nguyên

Giải phóng tài nguyên dự án là việc giảm dần và hoàn trả các tài nguyên mà dự án đang sử dụng cho chủ đầu tư hoặc các bên liên quan

Các tài nguyên gồm: con người, văn phòng, các máy móc thiết bị văn phòng,...

Bàn giao kết quả dự án cho bên sử dụng cuối

Khi tất cả các công việc của dự án đã hoàn thành, kết quả của dự án phải được bàn giao cho bên sử dụng cuối cùng, việc bàn giao sản phẩm của dự án luôn kèm theo các tài liệu thích hợp

Việc bàn giao kết quả dự án đánh dấu cột mốc hoàn thành dự án, việc bàn giao dự án có thường bao gồm việc chạy thử sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho người sử dụng và bàn giao toàn bộ sản phẩm cho người sử dụng, giám sát người sử dụng sử dụng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định

Bàn giao kết quả dự án cho bên sử dụng cuối

Việc bàn giao sản phẩm của dự án hoàn thành khi người sử dụng có thể độc lập sử dụng sản phẩm đó (hoặc hết thời gian quy định) và người sử dụng ký biên bản bàn giao

Bàn giao kết quả dự án cho bên sử dụng cuối

Khi công việc bàn giao sản phẩm dự án hoàn thành, các biên bản bàn giao được ký kết, lúc này dự án có thể yêu cầu thanh toán phần cuối cùng của giá trị hợp đồng, trừ phần giữ lại do hợp đồng cho phép thanh toán sau thời hạn bảo trì

Việc yêu cầu thanh toán có thể do người quản lý dự án, hoặc do nhà tài trợ dự án, hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức thực hiện dự án tiến hành

Thanh toán và Chi trả nghĩa vụ

Các nghĩa vụ phải chi trả đối với một dự án bao gồm tiền phải thanh toán các hợp đồng; mua nguyên vật liệu dự án; tiền lương, tiền công, tiền thưởng; chi phí thuê ngoài; chi phí mua, thuê máy móc, nhà xưởng, văn phòng; chi phí bản quyền; chi phí năng lượng; chi phí thuế; chi phí thuê tài chính;...

Trước khi giải thể BQL dự án và chấm dứt vai trò của người quản lý dự án, các nghĩa vụ chi trả phải được hoàn thành để giải phóng trách nhiệm ràng buộc về sau của tổ chức thực hiện dự án và các cá nhân tham gia dự án đối với các bên liên quan. Các rắc rối pháp lý về có thể xảy ra cho các cá nhân và tổ chức tham dự án nếu các nghĩa vụ thanh toán không được giải quyết hết khi dự án kết thúc

Đánh giá lại toàn bộ dự án

Đánh giá lại toàn bộ dự án là một công việc quan trọng đối với những tổ chức và cá nhân nhằm cải thiện khả năng thực hiện dự án trong tương lai cũng như cải thiện các hoạt động của tổ chức

Các vấn đề của dự án cần được đưa ra đánh giá toàn diện về mọi lĩnh vực như kỹ thuật, con người, tài chính, quản lý... Các đánh giá nhằm vào việc xác định mặt tốt đạt được trong dự án và các mặt hạn chế trong dự án. Cuối cùng rút ra được các bài học kinh nghiệm, các cải tiến mới cho tổ chức... Tất cả các đánh giá, các bài học kinh nghiệm, các cải tiến cần được lập thành tài liệu để lưu trữ và được đưa ra áp dụng trong tương lai

Lưu trữ tài liệu

Toàn bộ tài liệu của dự án phải được phân loại, sắp xếp theo trình tự thời gian và được lưu trữ lâu dài tại các nơi lưu trữ theo qui định của pháp luật

Việc lưu trữ phải đảm bảo đầy đủ, toàn vẹn, an toàn (tránh mối mọt, ẩm mốc,... gây hư hỏng tài liệu)

Tham khảo văn bản quy định về lưu trữ tài liệu tại Thông tư số 09/2011/TT - BNV của Bộ Nội Vụ

Nhiệm vụ của GD BQL DA trong giai đoạn kết thúc

- Lên lịch và tiến hành cuộc họp Kết thúc dự án / Bài học kinh nghiệm
- Hoàn thành Báo cáo kết thúc dự án; Báo cáo xác nhận dự án đã hoàn thành bằng văn bản từ nhà tài trợ dự án và bên thụ hưởng
- Hoàn thành danh sách kiểm tra kết thúc dự án
- Hoàn thành Báo cáo chuyển giao dịch vụ (nếu có)
- Tiến hành Khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan và xem xét kết quả
- Sắp xếp tổ chức buổi lễ tổng kết dự án

Các sản phẩm của giai đoạn kết thúc

Cuộc họp kết thúc dự án

Người quản lý dự án lên lịch cho cuộc họp kết thúc dự án: Giám đốc dự án, Nhà tài trợ dự án, Chủ dự án và toàn bộ thành viên dự án. Các câu hỏi cần được trả lời:

- Nếu công việc dự án hoàn thành:
 - + Có hoàn thành tất cả các mục tiêu đã thống nhất trong dự án này không? Điều này đã được thông báo cho tất cả các bên liên quan của dự án chưa?
 - + Làm thế nào để "vận hành" dự án; để hỗ trợ cho dự án hoạt động (nếu cần)? Vào cuối Giai đoạn kết thúc, nhóm nào sẽ đảm nhận việc hỗ trợ hoặc quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ?
 - + Bài học kinh nghiệm gì từ dự án này?
- Nếu dự án đã bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ:
 - + Những lý do hủy bỏ hoặc tạm dừng dự án là gì?
 - + Có kế hoạch nào để kích hoạt lại dự án trong tương lai không?

Các sản phẩm của giai đoạn kết thúc

Báo cáo kết thúc dự án

Sau cuộc họp kết thúc dự án, Giám đốc dự án phải đưa ra một Báo cáo kết thúc dự án. Mục đích của Báo cáo kết thúc dự án:

- Đo lường mức độ của dự án đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư, bên thụ hưởng
- Xác định những gì hoạt động tốt trong dự án và những gì cần cải thiện
- Ghi lại bất kỳ sai lệch nào so với kế hoạch ban đầu và xác định nguyên nhân
- Nêu các phương pháp cải tiến
- Hình thành các bài học kinh nghiệm

Báo cáo Kết thúc Dự án phải ghi lại các Bài học Kinh nghiệm trong suốt vòng đời của Dự án. Ví dụ về bài học kinh nghiệm có thể bao gồm: Quy trình quản lý dự án; Dự toán dự án; Nguồn lực của Dự án; ...

Các sản phẩm của giai đoạn kết thúc

Phê duyệt

Dự án chính thức hoàn thành khi Báo cáo kết thúc dự án được chấp nhận và phê duyệt chính thức bởi Nhà tài trợ dự án và các bên liên quan được chỉ định

Việc chính thức ký và phê duyệt Báo cáo kết thúc thừa nhận rằng tất cả các công việc của dự án đã hoàn thành, được xem xét và chấp nhận

Sự chấp nhận đánh dấu sự đồng ý giữa tất cả các bên liên quan rằng dự án đã được hoàn thành. Bước này có thể được xem như là cột mốc cuối cùng của quá trình quản lý dự án