

1.3. Quản lý nhóm dự án HTTT

Trong các dự án HTTT, yếu tố con người và tổ chức nhóm dự án thường được xem là nhân tố quyết định thành công, thậm chí quan trọng hơn cả công nghệ hay ngân sách. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra phần lớn các dự án HTTT thất bại không phải do yếu tố kỹ thuật, mà do một số nguyên nhân như giao tiếp kém giữa các bên, xung đột vai trò và lợi ích, thiếu sự tham gia của người dùng, quản lý nhóm dự án chưa hiệu quả,...

Do đó, quản lý nhóm dự án HTTT không đơn thuần là phân công nhân sự, mà là quản trị sự phối hợp đa vai trò, đa chuyên môn, đa tổ chức trong suốt vòng đời dự án.

1.3.1. Đặc thù nhóm dự án HTTT

Nhóm dự án HTTT có những đặc thù khác biệt so với các nhóm dự án truyền thống:

- Tính liên ngành cao: kết hợp CNTT - nghiệp vụ - quản trị - pháp lý
- Sự tham gia của nhiều bên liên quan: nội bộ và bên ngoài tổ chức
- Khoảng cách ngôn ngữ chuyên môn giữa kỹ thuật và nghiệp vụ
- Sự phụ thuộc lẫn nhau cao giữa các vai trò
- Mức độ thay đổi lớn trong yêu cầu và giải pháp

Một nhóm dự án HTTT điển hình gồm các nhân sự đảm nhận những vai trò sau:

a. Sponsor / Steering Committee (Nhà tài trợ dự án / Ban chỉ đạo)

(1). Vai trò và vị trí

- Là lãnh đạo cấp cao của tổ chức: CEO, CIO, CFO, Phó TGD,...
- Đại diện cho quyền lực chiến lược và nguồn lực tổ chức

- Thường không tham gia các hoạt động vận hành hàng ngày nhưng có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của dự án

(2). Trách nhiệm chính

- Phê duyệt: Project Charter; Ngân sách đầu tư cho dự án; Phạm vi dự án;...
- Định hướng chiến lược cho dự án HTTT
- Giải quyết các xung đột vượt thẩm quyền của người quản lý dự án
- Đảm bảo dự án phù hợp với chiến lược tổ chức

(3). Steering Committee

- Gồm nhiều lãnh đạo cấp cao
- Thực hiện các công việc như Gate review; Theo dõi KPI dự án; Quyết định go/no-go;...

b. Project Manager

(1). Vai trò trung tâm

Project Manager (PM) là đầu não điều phối của dự án HTTT.

(2). Trách nhiệm chính

- Lập các kế hoạch: phạm vi; tiến độ; ngân sách; nhân sự; và điều phối công việc giữa các vai trò khác nhau trong nhóm dự án
- Quản lý: rủi ro; thay đổi; và giao tiếp
- Báo cáo trực tiếp với Sponsor / Steering Committee

(3). Đặc thù PM dự án HTTT

- Cần am hiểu sâu sắc cả nghiệp vụ và công nghệ
- Thường phải làm việc với BA về các nội dung liên quan đến yêu cầu đối với HTTT; làm việc với Dev về các nội dung liên quan đến kỹ thuật, công nghệ; làm việc với người dùng về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ; và làm việc với Vendor về các vấn đề liên quan đến hợp đồng

- Phải xử lý các xung đột liên quan đến lợi ích và kỳ vọng
- => PM trong dự án HTTT không chỉ là *người quản lý tiến độ*, mà là người kết nối các vấn đề trong hệ sinh thái dự án.

c. Business Analyst

(1). Vai trò cầu nối

Business Analyst (BA) là cầu nối giữa *ngành vụ* và CNTT.

(2). Trách nhiệm chính

- Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ
- Chuyển đổi yêu cầu: Business requirements => Functional requirements
- Xây dựng các Use Case; User Story; BPMN
- Quản lý các thay đổi yêu cầu

(3). Tầm quan trọng của BA

- BA kém => yêu cầu sai => hệ thống được phân tích thiết kế sai
- BA giỏi có thể giúp giảm scope creep mất kiểm soát, tăng mức độ chấp nhận của user, giảm chi phí sửa lỗi về sau,...
- Trong nhiều dự án HTTT, BA là vị trí có vai trò then chốt trong phân tích thiết kế hệ thống nhưng thường bị đánh giá có vai trò mờ nhạt, chưa tương xứng.

d. Solution Architect

(1). Vai trò kiến trúc sư giải pháp

Solution Architect chịu trách nhiệm thiết kế tổng thể hệ thống.

(2). Trách nhiệm chính

- Xây dựng kiến trúc của ứng dụng, dữ liệu và hạ tầng cho hệ thống
- Lựa chọn công nghệ phù hợp: Platform; Framework; Integration approach;...
- Đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu năng cao

(3). Vị trí trong nhóm

Là cầu nối giữa BA (yêu cầu), Dev (triển khai) và Kiến trúc sư giải pháp hạ tầng CNTT

Solution Architect có vai trò quan trọng, quyết định *xương sống kỹ thuật* của HTTT.

e. Developers - Testers - DevOps – DBA

Đây là lực lượng kỹ thuật cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hệ thống.

(1). Developers: nhà phát triển

- Lập trình và triển khai chức năng
- Tuân thủ: Coding standard; Kiến trúc hệ thống
- Tham gia review và cải tiến

(2). Testers / QA: kiểm thử viên và đảm bảo chất lượng

- Kiểm thử: Functional; Integration; Performance; và Security
- Xác nhận hệ thống có đáp ứng yêu cầu hay không

(3). DevOps: phát triển vận hành

- Tự động hóa: Build; Test; Deploy
- Hỗ trợ CI/CD
- Phối hợp giữa Dev và Ops

(4). DBA (Database Administrator): quản trị CSDL

- Thiết kế và quản trị CSDL
- Đảm bảo: Tính toàn vẹn dữ liệu; Hiệu năng; Backup & recovery

f. Users / Key Users / Change Champions

Người dùng có vai trò đặc biệt quan trọng, thiếu sự tham gia thực chất của users là nguyên nhân hàng đầu khiến hệ thống đã xây dựng xong nhưng lại không được sử dụng trong thực tế.

(1). Users

- Là đối tượng thụ hưởng cuối cùng
- Đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống

(2). Key Users

- Đại diện cho nhóm người dùng
- Tham gia: Xác nhận yêu cầu; UAT (User Acceptance Test)
- Là tiếng nói của nghiệp vụ

(3). Change Champions

- Thúc đẩy chấp nhận thay đổi
- Hỗ trợ đào tạo và truyền thông
- Giảm kháng cự tổ chức

g. Vendor

(1). Vai trò

- Nhà cung cấp: Phần mềm; Dịch vụ triển khai
- Đặc biệt quan trọng trong: Outsourcing; SaaS; ERP

(2). Trách nhiệm

- Triển khai theo hợp đồng
- Đảm bảo SLA
- Chuyển giao công nghệ

(3). Thách thức quản lý

- Khác biệt lợi ích
- Rủi ro phụ thuộc vendor
- Khó kiểm soát chất lượng nếu hợp đồng không rõ

h. PMO (Project Management Office)

PMO là đơn vị hỗ trợ quản trị dự án ở cấp tổ chức.

(1). Vai trò

Chuẩn hóa: Quy trình; Biểu mẫu; Phương pháp luận
Hỗ trợ: Đào tạo quản trị dự án; Quản lý danh mục dự án

Giám sát: Hiệu suất dự án; Tuân thủ quy định

(2). Ý nghĩa với dự án HTTT

- Giảm rủi ro
- Nâng cao năng lực tổ chức
- Đảm bảo tính bền vững của hệ thống HTTT

Quản lý nhóm dự án HTTT là quản lý một hệ sinh thái con người - vai trò - lợi ích - tri thức. Thành công của dự án phụ thuộc vào xác định đúng vai trò; phối hợp hiệu quả; giao tiếp minh bạch; lãnh đạo và quản trị thay đổi

Dự án HTTT thành công không chỉ vì công nghệ tốt, mà vì nhân sự được tổ chức và dẫn dắt đúng cách.

1.3.2. Tuyển dụng, tổ chức và phát triển nhóm dự án

Trong các dự án HTTT, chất lượng của nhóm dự án quyết định trực tiếp đến mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, chất lượng kỹ thuật của hệ thống, khả năng kiểm soát rủi ro và thay đổi, mức độ chấp nhận và vận hành hệ thống sau triển khai

Do đó, tuyển dụng, tổ chức và phát triển nhóm dự án HTTT không chỉ là các hoạt động hành chính đơn lẻ, mà còn là một chuỗi các hoạt động quản trị chiến lược xuyên suốt vòng đời dự án.

a. Xác định kỹ năng cần thiết cho nhóm dự án HTTT (Hard skills & Soft skills)

(1). Đặc thù yêu cầu kỹ năng trong dự án HTTT

Dự án HTTT đòi hỏi sự kết hợp đồng thời của kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu; hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ; năng lực giao tiếp, phối hợp tốt

Một cá nhân giỏi kỹ thuật nhưng thiếu kỹ năng làm việc nhóm có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong chuỗi hoạt động của dự án.

(2). Kỹ năng chuyên môn, Hard skills

Hard skills trong dự án HTTT phụ thuộc vào loại HTTT (ERP, MIS, BI, AI, Web, Mobile); mô hình triển khai (Waterfall, Agile, hay Hybrid); mức độ tích hợp và bảo mật

Kỹ năng nghiệp vụ (Business domain skills): hiểu quy trình kinh doanh; hiểu thuật ngữ, luật lệ, quy định ngành; phân tích pain point của người dùng;... Kỹ năng nghiệp vụ đặc biệt quan trọng đối với các vị trí BA, Product Owner, Key User.

Kỹ năng kỹ thuật: Lập trình, kiến trúc hệ thống; Quản trị dữ liệu; An toàn thông tin; Cloud, DevOps, CI/CD;... Kỹ năng kỹ thuật quan trọng với Dev, Architect, DevOps, DBA.

Kỹ năng quản trị dự án: Lập kế hoạch; Quản lý rủi ro; Quản lý thay đổi; Quản lý hợp đồng;... Kỹ năng quản trị dự án quan trọng với người QTDA và Team Lead.

(3). *Kỹ năng mềm*

Kỹ năng mềm là yếu tố có vai trò ảnh hưởng rất quan trọng đến sự thành công hay thất bại của dự án, đặc biệt trong môi trường có nhiều bên liên quan.

- *Kỹ năng giao tiếp:* truyền đạt rõ ràng; lắng nghe chủ động; chuyển đổi ngôn ngữ kỹ thuật - nghiệp vụ;...

- *Kỹ năng làm việc nhóm:* phối hợp liên chức năng; tôn trọng vai trò của đối tác; hỗ trợ lẫn nhau; kỹ năng giải quyết xung đột; kỹ năng nhận diện mâu thuẫn; đàm phán win-win và tránh leo thang căng thẳng không cần thiết;...

- *Tư duy thích ứng và học hỏi:* sẵn sàng thay đổi; học công nghệ mới; chấp nhận phản hồi;...

Người quản trị dự án có trách nhiệm đảm bảo cân bằng giữa hard skills và soft skills trong cơ cấu nhóm.

b. *Ma trận trách nhiệm (RACI)*

RACI là công cụ xác định rõ:

- R (Responsible): người thực hiện

- A (Accountable): người chịu trách nhiệm cuối cùng
- C (Consulted): người được tham vấn
- I (Informed): người được thông báo

Trong dự án HTTT, nếu thiếu RACI có thể sẽ dẫn đến sự chồng chéo trách nhiệm, gây tranh cãi *ai là người chịu trách nhiệm...*, công việc bị bỏ sót,...

(1). Áp dụng RACI trong dự án HTTT

RACI được áp dụng cho vòng đời phát triển hệ thống gồm các deliverables và các quyết định quan trọng

Ví dụ:

Hoạt động	PM	BA	Dev	User	Vendor
Thu thập yêu cầu	A	R	C	C	I
Thiết kế hệ thống	A	C	R	I	R
UAT	A	C	I	R	C

=> RACI giúp tăng cường sự minh bạch trách nhiệm, giảm các xung đột và tăng tốc độ, rút ngắn thời gian ra quyết định

(2). Vai trò của PM trong xây dựng và duy trì RACI

- Xây dựng RACI sớm, ngay từ giai đoạn Planning
- Truyền thông rõ ràng cho toàn nhóm dự án, thậm chí cả các bên liên quan
- Cập nhật RACI khi thay đổi phạm vi hoặc nhân sự

PM cần luôn phải lưu ý: *RACI không phải tài liệu làm ra để lưu, mà là công cụ vận hành dự án hàng ngày.*

c. Giao nhận nhiệm vụ và thỏa thuận hiệu suất

(1). Giao nhiệm vụ trong dự án HTTT

Giao nhiệm vụ không đơn thuần là giao việc, mà là:

- Xác định rõ: Mục tiêu; Phạm vi; Kết quả mong đợi

- Làm rõ: Thời hạn; Tiêu chí hoàn thành; Mức độ ưu tiên

PM cần đảm bảo: Nhiệm vụ phù hợp năng lực và Không quá tải hoặc nhàn rỗi

(2). Thỏa thuận hiệu suất

Thỏa thuận hiệu suất là cam kết giữa người quản lý dự án với các thành viên nhóm về: Deliverables; Chất lượng; Thời gian

Nội dung thường bao gồm: Mô tả công việc; KPIs cá nhân; Quy tắc đánh giá và Cơ chế phản hồi => giúp: Tăng trách nhiệm cá nhân; Tránh mơ hồ kỳ vọng; Gắn kết hiệu suất cá nhân với mục tiêu dự án;...

(3). Theo dõi và phản hồi hiệu suất

Người quản lý dự án cần: Theo dõi tiến độ cá nhân; Phản hồi thường xuyên; Điều chỉnh nhiệm vụ khi cần => Phản hồi sớm giúp tránh tích tụ vấn đề.

d. Onboarding và Training cho dự án HTTT

(1). Onboarding: hòa nhập dự án

Onboarding giúp thành viên mới: Hiểu mục tiêu dự án; Hiểu vai trò cá nhân; Nắm quy trình làm việc

Nội dung onboarding gồm: Mô tả tổng quan dự án; Các bên liên quan; Quy trình quản lý và các công cụ sử dụng

Onboarding tốt giúp: Giảm thời gian thích nghi; Tăng hiệu suất sớm

(2). Đào tạo trong dự án HTTT

Dự án HTTT thường yêu cầu đào tạo về Công nghệ mới; Quy trình mới; Công cụ mới

Các hình thức đào tạo:

- Đào tạo nội bộ
- Đào tạo từ vendor
- On-the-job training
- Knowledge sharing sessions

(3). Vai trò của PM trong đào tạo và phát triển

PM không trực tiếp đào tạo tất cả, mà có vai trò xác định nhu cầu đào tạo; lập kế hoạch đào tạo; và đánh giá hiệu quả đào tạo

Có thể thấy rằng, tuyển dụng, tổ chức và phát triển nhóm dự án HTTT là nhiệm vụ chiến lược của quản lý dự án, quyết định trực tiếp đến: Chất lượng hệ thống; Tiến độ dự án; Mức độ hài lòng của stakeholder

Một người quản lý dự án giỏi không chỉ quản lý công việc, mà còn xây dựng đội ngũ, phát triển con người và tạo ra môi trường làm việc hiệu quả.

Dự án HTTT không thất bại vì thiếu công nghệ, mà có thể thất bại vì thiếu một đội ngũ được tổ chức và dẫn dắt đúng cách.

e. Phát triển nhóm theo Tuckman & thực hành

Trong quản lý nhóm dự án HTTT, việc hiểu và chủ động dẫn dắt sự phát triển của nhóm theo các giai đoạn tâm lý - tổ chức là một năng lực cốt lõi của quản lý dự án. Mô hình phát triển nhóm của Bruce Tuckman cung cấp một khung lý thuyết kinh điển, giúp người quản lý dự án:

- Nhận diện trạng thái hiện tại của nhóm
- Dự đoán các vấn đề có thể phát sinh
- Áp dụng biện pháp quản trị phù hợp ở từng giai đoạn

Trong dự án HTTT - nơi nhóm thường được hình thành nhanh, làm việc cường độ cao và giải thể sau khi hoàn thành - mô hình Tuckman có giá trị đặc biệt thực tiễn.

(1). Giai đoạn Forming: hình thành nhóm

Đặc điểm trong dự án HTTT

Ở giai đoạn Forming:

- Các thành viên: Mới gặp nhau; Chưa hiểu rõ vai trò; Thận trọng trong giao tiếp;...

- Phụ thuộc mạnh vào PM để định hướng
- Tập trung vào: Mục tiêu dự án; Phạm vi công việc; Quy trình làm việc

Trong dự án HTTT, Forming thường diễn ra sau khi kick-off, hoặc khi có thành viên mới gia nhập, hoặc khi chuyển sang giai đoạn mới trong vòng đời phát triển hệ thống

Vai trò của PM ở giai đoạn Forming

Người quản lý dự án cần đóng vai trò lãnh đạo định hướng:

- Truyền thông rõ: Mục tiêu dự án; Kỳ vọng; Tiêu chí thành công
- Làm rõ: Vai trò; Trách nhiệm; RACI
- Thiết lập: Quy tắc làm việc; Kênh giao tiếp; Công cụ quản lý

Nếu giai đoạn Forming không được dẫn dắt tốt, nhóm dễ rơi vào giai đoạn Storming kéo dài.

(2). Giai đoạn Storming: xung đột và va chạm

Đặc điểm trong dự án HTTT

Storming là giai đoạn:

- Xung đột về: Cách làm việc; Quan điểm kỹ thuật khác biệt; Quan điểm về mức độ ưu tiên nghiệp vụ;...
- Mâu thuẫn giữa: Dev với BA; IT với User; Nội bộ với Vendor;...
- Có thể xuất hiện: các chỉ trích; thái độ phòng thủ; thiếu tin tưởng nhau;...

Trong dự án HTTT, Storming rất phổ biến do các khác biệt chuyên môn; do áp lực về tiến độ; do yêu cầu thay đổi liên tục;...

Vai trò của PM ở giai đoạn Storming

Người quản lý dự án cần đóng vai trò người hòa giải và điều phối:

- Lắng nghe đa chiều

- Làm rõ vấn đề gốc rễ
- Tách: Con người với các vấn đề
- Thiết lập lại: Quy tắc; Mức độ ưu tiên; Kênh trao đổi;...

Cần tránh việc:

- Né tránh xung đột
- Áp đặt quyền lực không cần thiết

Storming nếu được quản lý tốt sẽ giúp nhóm dự án trưởng thành nhanh hơn để hoàn thành các nhiệm vụ của dự án.

(3). Giai đoạn Norming: chuẩn hóa và ổn định

Đặc điểm

Ở giai đoạn Norming:

- Nhóm: Bắt đầu tin tưởng nhau; Chấp nhận sự khác biệt; Hợp tác hiệu quả hơn
- Quy trình: Được tuân thủ; Được cải tiến
- Giao tiếp: Cởi mở; Thẳng thắn

Vai trò của người quản lý dự án ở giai đoạn Norming

Người quản lý dự án chuyển từ chỉ đạo sang hỗ trợ:

- Trao quyền cho team lead
- Khuyến khích: Chia sẻ tri thức; Học hỏi lẫn nhau
- Ghi nhận: nỗ lực; Cải tiến

Người quản lý dự án cần phải duy trì động lực và tránh tình trạng tự mãn

(4). Giai đoạn Performing: vận hành hiệu suất cao

Đặc điểm

Ở giai đoạn Performing:

- Nhóm: Tự tổ chức tốt; Giải quyết vấn đề hiệu quả; Tập trung vào kết quả

- Hiệu suất cao
- Ít xung đột cá nhân

Vai trò của PM ở giai đoạn Performing

Người quản lý dự án đóng vai trò huấn luyện và bảo vệ nhóm:

- Gỡ bỏ rào cản tổ chức
- Bảo vệ nhóm khỏi: Yêu cầu thay đổi không kiểm soát; Can thiệp không cần thiết
- Hỗ trợ ra quyết định chiến lược

Mục tiêu của người quản lý dự án là giữ nhóm ở giai đoạn Performing càng lâu càng tốt.

(5). Giai đoạn Adjourning: kết thúc và giải thể nhóm

Đặc điểm

Adjourning diễn ra khi:

- Dự án hoàn thành
- Nhóm giải thể hoặc chuyển sang dự án khác
- Xuất hiện: Cảm xúc chia tay; Mất động lực ngắn hạn

Vai trò của PM ở giai đoạn Adjourning

Người quản lý dự án cần:

- Công nhận đóng góp của nhóm
- Tổng kết bài học
- Hỗ trợ: Chuyển giao công việc; Bàn giao vận hành

(6). Hoạt động Team Building trong dự án HTTT

Mục tiêu team building

- Tăng niềm tin
- Cải thiện giao tiếp
- Giảm xung đột
- Tăng hiệu suất

Các hình thức team building

- Workshop nghiệp vụ, kỹ thuật
- Retrospective meetings
- Hoạt động ngoài công việc
- Chia sẻ tri thức

=> Team building không chỉ là hoạt động giải trí, mà là công cụ quản trị.

(7). Retrospectives: công cụ học hỏi liên tục

Retrospective giúp nhóm:

- Nhìn lại: Điều đã làm tốt và Điều chưa làm tốt
- Đề xuất cải tiến
- Điều chỉnh cách làm

Trong Agile, retrospective là bắt buộc; trong mô hình Waterfall, có thể tổ chức theo giai đoạn.

(8). Quản lý chuyển giao tri thức

Tầm quan trọng

Thiếu chuyển giao tri thức sẽ dẫn đến: Phụ thuộc cá nhân; Khó vận hành hệ thống; Mất tri thức tổ chức

Các hình thức chuyển giao tri thức

- Tài liệu hóa: Thiết kế; Quy trình; Hướng dẫn vận hành
- Training cho đội vận hành
- Shadowing / mentoring (đi theo quan sát và tư vấn)

Vai trò của PM

- Lập kế hoạch handover
- Đảm bảo đầy đủ tài liệu
- Xác nhận khả năng tiếp nhận của đội ops

Như vậy, có thể thấy rằng phát triển nhóm theo mô hình Tuckman giúp PM: Dẫn dắt nhóm đúng cách; Giảm xung đột không cần thiết; Tối ưu hiệu suất; và Đảm bảo chuyển giao tri thức bền vững

Quản lý nhóm dự án HTTT không chỉ là quản lý công việc, mà là quản lý sự trưởng thành của con người và tri thức.

1.3.3. Tạo động lực và quản lý hiệu suất trong nhóm dự án

Trong các dự án HTTT, hiệu suất của nhóm dự án không chỉ phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật, mà chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mức độ động lực làm việc, cảm nhận công bằng và ghi nhận, cơ hội phát triển nghề nghiệp, cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Quản lý dự án vì vậy không chỉ là người điều phối công việc, mà còn là người tạo động lực, duy trì năng lượng và bảo vệ sự bền vững của nhóm dự án. Việc tạo động lực và quản lý hiệu suất cần được thực hiện có hệ thống, có chiến lược và xuyên suốt vòng đời dự án.

a. Cơ chế thưởng và khuyến khích theo milestone

(1). Vai trò của cơ chế thưởng trong dự án HTTT

Dự án HTTT thường kéo dài nhiều tháng với áp lực tiến độ cao, khó nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Do đó, cơ chế thưởng theo milestone giúp:

- Chia nhỏ mục tiêu dài hạn thành các mốc dễ đạt
- Tạo cảm giác tiến bộ liên tục
- Duy trì động lực trong các giai đoạn căng thẳng

(2). Các loại milestone trong dự án HTTT

Milestone có thể được xác định theo:

- Giai đoạn SDLC: Hoàn thành phân tích yêu cầu; Hoàn thành thiết kế; Hoàn thành UAT
- Deliverables: Phê duyệt tài liệu; Go-live thành công
- Mốc quản trị: Gate review; Audit nội bộ

(3). Hình thức thưởng và khuyến khích

- *Thưởng tài chính*: Thưởng theo milestone; Thưởng hoàn thành sớm; Thưởng chất lượng (ít bug, ít rework)
- *Thưởng phi tài chính*: Ghi nhận công khai; Cơ hội tham gia dự án quan trọng; Đánh giá tích cực trong hồ sơ năng lực

=> Trong nhiều trường hợp, sự ghi nhận đúng lúc có giá trị không kém tiền thưởng.

(4). Nguyên tắc thiết kế cơ chế thưởng

PM cần đảm bảo: Minh bạch; Công bằng; Gắn với kết quả thực; Không khuyến khích hành vi tiêu cực như chạy tiến độ, bỏ qua hoặc coi nhẹ chất lượng

Cơ chế thưởng sai có thể dẫn đến các hành vi che giấu lỗi và hy sinh chất lượng dài hạn

b. Career path và learning opportunities

(1). Đặc thù nghề nghiệp trong dự án HTTT

Thành viên dự án HTTT thường:

- Có kỹ năng chuyên môn cao
- Nhu cầu học hỏi mạnh
- Nhạy cảm với cơ hội phát triển

Nếu dự án không tạo giá trị nghề nghiệp, nguy cơ làm giảm động lực và tăng khả năng rời bỏ dự án/tổ chức

(2). Career path: lộ trình nghề nghiệp

PM cần phối hợp với Line manager; HR và PMO để gắn vai trò trong dự án với: lộ trình phát triển nghề nghiệp và cấp độ chuyên môn

Ví dụ:

Junior Dev => Senior Dev => Tech Lead

BA => Senior BA => Product Owner

Khi thấy dự án góp phần cho sự nghiệp dài hạn, các thành viên sẽ cam kết gắn bó với dự án/tổ chức hơn.

(3). Learning opportunities: cơ hội học tập và phát triển

- *Học qua dự án (Learning by doing)*: Công nghệ mới; Phương pháp mới; Quy mô và độ phức tạp cao hơn

- *Đào tạo chính thức*: Khóa học kỹ thuật; Chứng chỉ (PMP, Scrum, Cloud, Security)

- *Chia sẻ tri thức nội bộ*: Tech talk; Brown bag sessions; Mentoring

PM cần: Nhận diện nhu cầu học tập và Lồng ghép đào tạo vào kế hoạch dự án

(4). Vai trò của PM trong phát triển con người

PM không thay thế HR, nhưng có thể: Tạo điều kiện; Đề xuất; Bảo vệ thời gian học tập

c. *Giảm rời bỏ dự án/tổ chức: Work-life balance và kỹ thuật quản trị workload*

(1). Churn: rủi ro nghiêm trọng trong dự án HTTT

Churn (nhân sự rời bỏ dự án/tổ chức) gây ra: Mất tri thức; Trễ tiến độ; Tăng chi phí; Giảm tinh thần làm việc của nhóm

Dự án HTTT đặc biệt nhạy cảm với churn do: Phụ thuộc cá nhân; Kiến thức chuyên sâu; Áp lực cao kéo dài

(2). Work-life balance trong dự án HTTT

PM cần:

- Tránh văn hóa “hero overtime”
- Nhận diện sớm dấu hiệu burnout: thể hiện qua sự mệt mỏi; làm việc giảm chất lượng; thường xuyên cáu gắt;...

(3). Kỹ thuật quản trị workload

- *Phân bổ công việc hợp lý*: dựa trên năng lực thực tế; tránh dồn việc vào người giỏi nhất

- *Ưu tiên và giới hạn công việc*: áp dụng WIP limit (nếu theo các tiếp cận Agile); rõ ràng minh bạch các ưu tiên

- *Điều chỉnh phạm vi và tiến độ*: đàm phán với stakeholder; không hy sinh con người để cứu kế hoạch

(4). Các biện pháp giảm churn trong thực tiễn

- Có giải pháp luân chuyển, thay đổi nhiệm vụ minh bạch, khoa học
- Có thời gian nghỉ phục hồi sau các đợt làm việc cao điểm
- Ghi nhận đầy đủ các nỗ lực của nội nhân viên
- Đối thoại cởi mở giữa quản lý với nhân viên

Tạo động lực và quản lý hiệu suất trong dự án HTTT là:

- Kết hợp giữa hệ thống đánh giá KPIs, milestone, thưởng với các giải pháp giúp tăng động lực làm việc, học tập,...
- Trách nhiệm không thể tách rời của người quản trị dự án

Một dự án HTTT thành công không chỉ là hoàn thành đúng hạn thời gian; chi tiêu đúng ngân sách đã phê duyệt; đảm bảo chất lượng sản phẩm của dự án;... mà còn phải giữ được đội ngũ nhân sự nhóm dự án; nâng cao năng lực tổ chức; tạo nền tảng cho các dự án trong tương lai => Quản lý dự án HTTT bền vững là quản lý bằng động lực, không phải bằng áp lực.

1.3.4. Lãnh đạo: quyền lực và xung đột trong dự án

Trong các dự án HTTT, yếu tố kỹ thuật chỉ là một phần của thành công, trong khi yếu tố con người và lãnh đạo thường quyết định sự bền vững và hiệu quả thực sự của dự án. Dự án HTTT thường có đặc điểm: nhiều vai trò, nhiều lĩnh vực chuyên môn, áp lực tiến độ cao, thay đổi yêu cầu liên tục và phụ thuộc mạnh vào sự phối hợp giữa các bên. Do đó, năng lực lãnh đạo của người quản trị dự án không chỉ dừng ở quản lý công việc, mà còn gồm quản lý quyền lực, xử lý xung đột và tạo môi trường làm việc tích cực.

a. Lãnh đạo tình huống

Lãnh đạo tình huống là phong cách lãnh đạo linh hoạt, trong đó người lãnh đạo điều chỉnh cách quản lý, giao tiếp và kiểm soát tùy

theo (i) mức độ trưởng thành của từng thành viên; (ii) năng lực chuyên môn; (iii) mức độ cam kết, động lực; và (iv) bối cảnh cụ thể của từng giai đoạn dự án.

Trong dự án HTTT, nhóm dự án thường là các nhân sự giàu kinh nghiệm (Senior, Dev, Architect,...); các nhân sự mới hoặc từ phòng ban khác điều chuyển đến (đại diện người dùng, BA mới,...); các nhân sự thuộc vendor với văn hóa làm việc khác biệt;...

Vì vậy, chắc chắn sẽ không tồn tại một phong cách lãnh đạo *chuẩn cho mọi trường hợp/tình huống*.

Các phong cách lãnh đạo tình huống và ứng dụng trong dự án HTTT:

(1). Phong cách Directing: chỉ đạo

Phong cách lãnh đạo này thường được áp dụng khi có thành viên mới tham gia nhóm dự án, hoặc vào giai đoạn đầu của dự án (kick-off, setup môi trường, quy trình)

- Đặc điểm:

- + PM đưa ra hướng dẫn chi tiết, cụ thể
- + Quyết định tập trung
- + Giám sát chặt chẽ

- Ví dụ: PM hướng dẫn chi tiết quy trình quản lý yêu cầu, cách sử dụng các công cụ,...

(2). Phong cách Coaching: huấn luyện

Phong cách lãnh đạo này thường được áp dụng khi thành viên nhóm dự án có kỹ năng cơ bản nhưng thiếu tự tin; nhân viên BA mới nhưng làm việc với các nghiệp vụ phức tạp;...

- Đặc điểm: PM vừa hướng dẫn, vừa giải thích lý do; Khuyến khích đặt câu hỏi để làm rõ các nội dung quan trọng

- Ví dụ: PM cùng BA review tài liệu BRD, góp ý cách đặt câu hỏi với user khi phỏng vấn khảo sát yêu cầu,...

(3). Phong cách Supporting: hỗ trợ

Phong cách lãnh đạo này thường được áp dụng khi thành viên nhóm dự án có năng lực tốt nhưng động lực làm việc giảm; vào giai đoạn dự án có áp lực cao;...

- Đặc điểm: PM lắng nghe, hỗ trợ tâm lý; Chia sẻ quyết định với nhóm;...

- Ví dụ: PM hỗ trợ Dev trong việc thương lượng lại deadline khi phạm vi/yêu cầu thay đổi.

(4). Phong cách Delegating: trao quyền

Phong cách lãnh đạo này thường được áp dụng trong trường hợp thành viên nhóm dự án giàu kinh nghiệm, có khả năng tự chủ cao

- Đặc điểm: Giao mục tiêu, không can thiệp chi tiết; Tập trung vào kết quả

- Ví dụ: PM giao cho Solution Architect toàn quyền thiết kế kiến trúc tích hợp.

Như vậy, người quản trị dự án giỏi trong quản trị dự án HTTT là người biết *đọc tình huống* và *đọc con người*, không áp dụng một cách máy móc phong cách lãnh đạo nào cố định/duy nhất.

b. Coaching & Mentoring trong dự án HTTT

Trong các dự án HTTT dài hạn, PM không chỉ là người quản lý mà còn đóng vai trò là coach/huấn luyện viên và mentor/người dẫn dắt nhóm dự án.

(1). Coaching

- Mục tiêu: giúp thành viên nhóm dự án cải thiện hiệu suất công việc hiện tại

- Đặc điểm: Tập trung vào kỹ năng cụ thể; Thường mang tính ngắn hạn; Dựa trên tương tác, phản hồi thường xuyên

- Ví dụ trong dự án HTTT:

- + Coaching BA về cách viết User Story tốt hơn,

- + Coaching Tester về cách xây dựng test case theo risk-based testing,
- + Coaching Dev về coding standard hoặc secure coding

PM sử dụng coaching thông qua one-on-one meeting; review công việc; đặt câu hỏi gợi mở;...

(2). Mentoring: dẫn dắt

- Mục tiêu: Giúp thành viên phát triển nghề nghiệp dài hạn
- Đặc điểm: Mang tính định hướng; Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân; Tập trung vào tư duy và lộ trình phát triển
- Ví dụ: PM định hướng BA trở thành Product Owner; Hướng dẫn Dev tiềm năng lên Tech Lead; Chia sẻ kinh nghiệm xử lý stakeholder cho PM junior

Sự kết hợp giữa coaching và mentoring giúp dự án HTTT không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn giúp phát triển con người, tạo nền tảng cho các dự án khác trong tương lai.

c. Trao quyền và vấn đề quản lý vi mô

Trao quyền là việc giao quyền ra quyết định cho thành viên một cách phù hợp, thể hiện sự tin tưởng vào năng lực của thành viên và cho phép thử nghiệm và học từ sai lầm nếu gặp phải

Lợi ích của trao quyền trong dự án HTTT:

- Tăng tốc độ ra quyết định
- Tăng tinh thần trách nhiệm
- Khuyến khích sáng tạo kỹ thuật
- Giảm phụ thuộc tuyệt đối vào người quản lý dự án

Ví dụ: giao cho người đứng đầu Dev tự chủ quyết định giải pháp kỹ thuật; giao cho BA chủ động làm việc với người dùng; giao cho Tester đề xuất chiến lược kiểm thử;...

Vấn đề Micromanagement: quản lý vi mô

Quản lý vi mô xảy ra khi PM kiểm soát từng chi tiết nhỏ; can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn của các thành viên; không tin tưởng vào đội ngũ làm dự án;...

Hệ quả có thể dẫn đến giảm động lực làm việc của các thành viên nhóm dự án; tăng căng thẳng trong các mối quan hệ; PM bị quá tải; nhóm dự án mất tính chủ động;...

Cân bằng giữa trao quyền và kiểm soát

PM hiệu quả cần trao quyền về cách làm nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát về mục tiêu, tiến độ, chất lượng theo đúng kế hoạch; thiết lập các checkpoint rõ ràng; sử dụng KPI, dashboard thay vì giám sát thủ công;...

Trao quyền không có nghĩa là buông lỏng quản lý, mà là quản lý bằng niềm tin kết hợp với các cơ chế quản lý rõ ràng, minh bạch và hiệu quả.

d. Tạo môi trường an toàn cho phản hồi

Tạo môi trường an toàn cho phản hồi (Psychological Safety) là trạng thái mà trong đó:

- Thành viên cảm thấy an toàn khi phát biểu ý kiến,
- Không sợ bị chỉ trích, trừng phạt hay đánh giá tiêu cực,
- Dám nêu vấn đề, sai sót và rủi ro,...

Trong dự án HTTT, việc tạo môi trường an toàn cho phản hồi có vai trò đặc biệt quan trọng vì sai sót kỹ thuật nếu che giấu có thể gây hậu quả nghiêm trọng; yêu cầu nghiệp vụ thường mơ hồ và cần phản biện; áp lực deadline dễ khiến mọi người *im lặng cho xong*

Vai trò của PM trong việc tạo môi trường an toàn cho phản hồi:

- Khuyến khích phản hồi hai chiều PM sẵn sàng lắng nghe góp ý về chính mình; Tạo không gian thảo luận mở trong họp
- Không đổ lỗi cá nhân: tập trung vào hệ thống, quy trình; phân tích nguyên nhân gốc (root cause analysis)

- Chuẩn hóa retrospectives: thực hiện sau mỗi sprint/giai đoạn; thảo luận: What went well? What didn't? What to improve?

- Công nhận nỗ lực của thành viên, không chỉ là kết quả: ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên; khen ngợi các hành vi tích cực;...

- Ví dụ: Dev dám cảnh báo sớm rủi ro kỹ thuật; Tester dám phản biện quyết định đồng nghiệm thu tính năng của hệ thống khi tính năng đó chưa hoàn thiện; BA dám nói *người dùng cụ thể chưa thực sự hiểu yêu cầu*;...

Một dự án HTTT thành công là dự án mà các vấn đề có thể ảnh hưởng xấu đến dự án được đưa ra sớm, không bị che giấu.

Lãnh đạo trong dự án HTTT không đơn thuần là ra quyết định hay kiểm soát tiến độ, mà là người dẫn dắt nhiều người khác trong môi trường phức tạp; cân bằng giữa quyền lực và trao quyền; biến xung đột thành cơ hội cải thiện và xây dựng niềm tin và sự an toàn tâm lý. Người quản trị dự án giỏi không phải là người biết hết mọi thứ, mà là người tạo điều kiện để tập thể nhóm dự án phát huy tốt nhất năng lực của mình.

1.3.5. *Quản lý nhóm dự án toàn cầu và đội ngũ làm việc từ xa*

Sự phát triển của toàn cầu hóa, chuyên đổi số, điện toán đám mây và mô hình làm việc từ xa đã làm thay đổi căn bản cách thức tổ chức và quản lý các dự án HTTT. Ngày nay, nhiều dự án HTTT không còn được triển khai trong phạm vi một tổ chức hay một quốc gia, mà gồm đội ngũ nội bộ, đội ngũ thuê ngoài ở quốc gia xa (offshore)/đội ngũ thuê ngoài ở quốc gia gần (nearshore), vendor quốc tế, các chuyên gia làm việc hoàn toàn từ xa,...

Trong bối cảnh đó, quản lý nhóm dự án toàn cầu đã trở thành một năng lực cốt lõi của người quản trị dự án, đòi hỏi không chỉ kỹ năng quản trị dự án truyền thống mà còn năng lực quản trị văn hóa, giao tiếp, công nghệ và rủi ro xuyên biên giới.

Nhóm dự án toàn cầu có một số đặc thù mà người quản trị dự án cần am hiểu sâu sắc để có thể quản trị dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Đặc thù về giao tiếp đa văn hóa, về chênh lệch múi giờ => lập lịch họp/làm việc hợp lý theo múi giờ của các quốc gia,
- Sử dụng công cụ phối hợp và quản lý tri thức từ xa:
 - + *Công cụ giao tiếp*: Slack, MS Teams,...
 - + *Công cụ quản lý công việc*: Jira, Azure DevOps, Trello,...
 - + *Công cụ quản lý tri thức*: Confluence, Notion,...
 - + *Công cụ kỹ thuật*: Git, CI/CD,...
- Quản trị rủi ro liên quan đến các bên liên quan như Vendor, Offshore, Nearshore,...

Quản lý nhóm dự án toàn cầu không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà là quản lý sự khác biệt, chuyển giao niềm tin qua công nghệ, biến giao tiếp thành năng lực chiến lược và giảm rủi ro bằng hệ thống, quy trình phù hợp.