

Nội dung ôn tập

- Dự án là gì? Các giai đoạn chính của dự án? Nêu và phân tích các nội dung liên quan đến: Giai đoạn khởi đầu của dự án; Giai đoạn triển khai; Giai đoạn kết thúc?
- Giới thiệu và phân tích: mục đích, chức năng của quản trị dự án? Các hình thức QLDA? Các mô hình QLDA?
- Ban QLDA? Nêu và phân tích: vai trò, nhiệm vụ, các kỹ năng, phẩm chất cần có của người đứng đầu ban QLDA?
- Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án: giới thiệu sơ lược một số phần mềm quản lý dự án; giới thiệu tổng quan về các chức năng chính của phần mềm quản lý dự án MS Project?
- Dự án HTTT là gì? Nêu và phân tích các đặc trưng của một dự án HTTT?
- Phân rã các hoạt động của dự án? Các phương pháp ước lượng thời gian? Phương pháp PERT? Đường tới hạn?
- Mục đích, ý nghĩa của hoạt động đấu thầu? Các nội dung chính của hoạt động đấu thầu?
- Tư vấn là gì? Các phương pháp tuyển chọn tư vấn?
- Quy trình đấu thầu mua thiết bị phần cứng cho HTTT? Tiêu chí kỹ thuật phần cứng là gì? Vai trò, tầm quan trọng của việc xác định các tiêu chí kỹ thuật phần cứng trong hồ sơ mời thầu? Cho ví dụ về các tiêu chí kỹ thuật của: máy tính bàn; máy tính xách tay; máy chủ; các thiết bị mạng (*bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, bộ phát sóng wifi indoor/outdoor*); máy in laser; máy in phun màu; máy chiếu; thiết bị đọc mã vạch; camera an ninh;...
- Quy trình đấu thầu mua phần mềm cho HTTT? Đặc tả chức năng của phần mềm là gì? Đặc tả phi chức năng của phần mềm là gì? Vai trò, tầm quan trọng của việc xác định các đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm trong hồ sơ mời thầu? Cho ví dụ về các đặc tả chức năng và đặc tả phi chức năng của phần mềm sau: kế toán máy; quản lý bán hàng; quản trị quan hệ khách hàng; quản lý cán bộ; ERP;...
- Giai đoạn kết thúc dự án? Nêu và phân tích các nội dung liên quan đến mục đích, nhiệm vụ, tầm quan trọng, các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này?
- Giám sát trong thực hiện dự án? Nêu và phân tích: nội dung, mục đích, ý nghĩa của từng hoạt động giám sát?
- Nêu và phân tích các nội dung liên quan đến điều chỉnh trong thực hiện dự án? Điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu của dự án?; Điều chỉnh kế hoạch theo biến động của dự án?; Điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo kế hoạch đã định?