

QUẢN TRỊ DỰ ÁN HTTT THEO GIAI ĐOẠN

Giai đoạn Thực hiện (Execution)

Giới thiệu

- Là trung tâm của quản trị dự án hệ thống thông tin.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Huy động và phối hợp các nguồn lực.
- Đảm bảo công việc đúng phạm vi, thời gian, ngân sách.
- Kiểm soát chất lượng và phối hợp đội ngũ.
- Là nền tảng quan trọng cho giai đoạn vận hành và kết thúc.

Mục tiêu của giai đoạn lập kế hoạch

- Triển khai các công việc theo kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ và tạo ra các sản phẩm hoặc kết quả đầu ra như kế hoạch.
- Quản lý và kiểm soát tiến độ, theo dõi và điều chỉnh các công việc để tránh chậm trễ.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, kiểm tra và đảm bảo các kết quả đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn đã cam kết.
- Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh, triển khai các thành phần: phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng và dữ liệu cần thiết.
- Đảm bảo đội ngũ dự án làm việc hiệu quả, phối hợp tốt và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.
- Giữ liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan để cập nhật tiến độ và xử lý bất kỳ vấn đề nào phát sinh.
- Duy trì sự phù hợp với mục tiêu và phạm vi của dự án.

Các bước trong giai đoạn Thực hiện

1. Phân công nhiệm vụ và huy động nguồn lực
2. Thực hiện công việc theo kế hoạch
3. Quản lý đội ngũ và truyền thông
4. Đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện
5. Quản lý rủi ro
6. Quản lý thay đổi
7. Theo dõi tiến độ và báo cáo

1. Phân công nhiệm vụ và huy động nguồn lực

- Dựa trên kế hoạch đã lập, người quản lý dự án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đội ngũ, đảm bảo mỗi người hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.
- Huy động các nguồn lực cần thiết: nhân sự, thiết bị, phần mềm và tài chính,... để đảm bảo không có gián đoạn trong quá trình thực hiện.
- Chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, xây dựng môi trường làm việc, thiết lập mạng, máy chủ và các thiết bị cần thiết.

2. Thực hiện công việc theo kế hoạch

- Các gói công việc được triển khai theo thứ tự ưu tiên và mốc thời gian đã xác định trong giai đoạn lập kế hoạch.
- Đội ngũ thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng nền tảng hệ thống phần cứng cho HTTT, các phần mềm cho HTTT, cung cấp các dịch vụ cho HTTT hoặc thực hiện các hoạt động khác, tùy thuộc vào bản chất của dự án.

3. Quản lý đội ngũ và truyền thông

- Người quản lý dự án giám sát hoạt động của đội ngũ, đảm bảo mọi người làm việc hiệu quả và giải quyết các xung đột hoặc vấn đề nội bộ nếu có.
- Thực hiện kế hoạch truyền thông đã lập trước đó, tổ chức các cuộc họp định kỳ, gửi báo cáo tiến độ cho các bên liên quan và cập nhật thông tin khi cần thiết.

4. Đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện

- Áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng đã được xác định trong kế hoạch để kiểm tra và đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt quá trình thực hiện.
- Sử dụng các công cụ như kiểm tra chất lượng (quality control) và kiểm tra tiến độ để đảm bảo kết quả đáp ứng kỳ vọng.
- Đánh giá sự phù hợp, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã đặt ra.
- Quản lý vấn đề, xác định, theo dõi và giải quyết các lỗi hoặc sự cố phát sinh.

5. Quản lý rủi ro

- Theo dõi rủi ro, liên tục giám sát và đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến dự án.
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, áp dụng các kế hoạch dự phòng để xử lý các rủi ro phát sinh.
- Đánh giá lại rủi ro, cập nhật danh sách rủi ro để phản ánh các thay đổi trong bối cảnh dự án.

6. Quản lý thay đổi

- Nếu có bất kỳ yêu cầu thay đổi nào từ các bên liên quan, cần đánh giá tác động, cập nhật kế hoạch và phải nhận được sự phê duyệt trước khi thực hiện.
- Đảm bảo mọi thay đổi được ghi nhận và không làm sai lệch mục tiêu tổng thể của dự án.

7. Theo dõi tiến độ và báo cáo

- Sử dụng các công cụ như biểu đồ Gantt, phần mềm quản lý dự án để giám sát tiến độ.
- Báo cáo tiến độ định kỳ cho các bên liên quan, gồm kết quả thực hiện, khó khăn đang gặp phải và các vấn đề cần giải quyết.

Công cụ và kỹ thuật hỗ trợ

- Các phần mềm quản lý dự án: Microsoft Project, Jira hoặc Trello để theo dõi tiến độ và phân công nhiệm vụ.
- Họp trạng thái: cập nhật tiến độ và giải quyết vấn đề ngay lập tức.
- Kiểm tra chất lượng: kiểm tra các tính năng của phần mềm, thử nghiệm các sản phẩm phần cứng hoặc kiểm tra sự vận hành của hệ thống.
- Phân tích hiệu suất: so sánh kết quả thực tế kiểm tra với kế hoạch để điều chỉnh kịp thời.

Rủi ro và thách thức

- Tiến độ chậm do thiếu nguồn lực, kỹ năng hoặc sự cố bất ngờ.
- Các vấn đề công nghệ, như lỗi phần mềm hoặc thiếu khả năng tương thích.
- Xung đột nội bộ trong đội ngũ hoặc sự không đồng thuận từ các bên liên quan.
- Chi phí vượt ngân sách do quản lý kém hoặc thay đổi yêu cầu không được kiểm soát.
- Chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến cần sửa chữa hoặc làm lại.

Kết quả mong đợi

- Hoàn thành các nhiệm vụ chính của dự án và tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cho dự án như đã cam kết.
- Duy trì sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong đội ngũ và các bên liên quan.
- Tiến độ và chất lượng được kiểm soát đạt tiêu chuẩn.
- Tài liệu và báo cáo tiến độ được cập nhật để hỗ trợ cho giai đoạn sau.

Kết luận

Giai đoạn thực hiện là giai đoạn quan trọng nhất trong vòng đời dự án hệ thống thông tin, nơi các kế hoạch trở thành hiện thực. Quản lý hiệu quả trong giai đoạn này quyết định sự thành công chung của toàn bộ dự án. Nếu thực hiện tốt, hệ thống sẽ được triển khai đúng hạn, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, rủi ro và ngân sách. Những bài học rút ra từ giai đoạn này cũng sẽ là tiền đề quan trọng cho các dự án trong tương lai.